

日	月	火	水	木	金	土
	1日 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・声をかけるサークルを決める</li> <li>・留学生情報を調べる人決め</li> <li>・より細かい企画書</li> </ul>	2	3	4 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・サークルほぼ決定</li> <li>・ビラの草案決定</li> <li>・留学生情報発表</li> <li>・打ち合わせメンバー決定</li> </ul>	5	6 N.MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後の日曜の活動について</li> <li>・活動を日曜→土曜へ案</li> </ul>
<h1>留学生の輪を広げる</h1>						
7	8 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・打ち合わせ@立本寺</li> <li>・立本寺紹介</li> <li>・募集人数確定</li> <li>・サークル連絡・確定</li> <li>・チケット価格決定</li> <li>・ビラ完成 (配る組・掲示板組)</li> </ul>	9 ビラ配布	10	11 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・細かいプログラムの提出</li> <li>・チケット配布</li> <li>・料理内容の決定</li> </ul>	12	13 N.MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・法要の英訳組決定</li> <li>・チケット販売中間報告</li> </ul>
プログラム・チケット作成 料理の下調べ						
14	15 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・招待サークルとの打ち合わせ</li> </ul>	16	17	18 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・英訳確認会</li> </ul>	19	20 N.MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・チケット販売中間報告</li> <li>・チケット販売打ち切り日の決定</li> <li>・販売目標 40 枚</li> </ul>
21	22 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・人数確定</li> <li>・料理注文</li> <li>・英訳確定</li> </ul>	23	24	25 MT <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終確認</li> </ul>	26	27 当日☆